

FO 9/21 Svar på spørsmål om renovering Rotsundelv skole

Nordreisa kommune har ikke stoppet renoveringsarbeidet med Rotsundelv skole.

I rapporten fra Siv.Ing Pål Pettersen var takene kostnadsberegnet til kr. 1,67 millioner. Regnskapet viser kr. 1,83 millioner. Brukerønske om et ru tak medførte en denne kostnadsøkningen.

Det resterende arbeidet, pkt 1.3-1.9 samt pkt 1.14 i kostnadsoverslaget ble lyst ut i september med anbudsåpning 25. oktober. Anbudene viser at de ligger innenfor budsjett. Anbudene ble gjennomgått i brukermøte 27. oktober 2021.

Arbeidet vil starte så snart det er praktisk mulig.

Ordfører